

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МАОУ «СОШ №7» в 2022 году**

№п /п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срокисполнени я
1	2	3	4	5
1.	Утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Заместитель директора	Приказ МАОУ «СОШ №7»	29 ноября 2021 года
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за организацию оснащения высокотехнологичным оборудованием площадки в рамках реализации проекта по созданию и функционированию центра «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №7»	Заместитель директора	Приказ МАОУ «СОШ №7»	Июнь 2022 года
3.	Проведение повышения квалификации сотрудников центра «Точка роста»	Заместитель директора (по согласованию с Отделом образования администрации Гайского городского округа)	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	С января 2022 года, далее - ежегодно
4.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Заместитель директора	Мониторинг по форме, определяемой региональным оператором	Август 2022 года, далее - ежегодно

5.	Начало работы центра «Точка роста»	Заместитель директора	Наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	Сентябрь 2022 года
6.	Проведение мониторинга достижения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Заместитель директора	Отчет о выполнении показателей муниципальному оператору	1 октября 2022 года, далее - ежеквартально